



Unidad: Dirección de Planificación

Titular: Molina Toapanta, Diego Andrés

[Menú](#)[Gestión de Proyectos, Procesos y Servicios](#)[Proyectos de Inversión](#)**Detalle**

Año: 2015

Proyecto : K001 INDOT - Fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública para Impulsar y Desarrollar la Actividad Trasplantológica en el País.

[Generar reporte](#)[Editar Detalle](#)

Líder del Proyecto: Molina Toapanta, Diego Andrés

Patrocinador Ejecutivo: Almeida Ubidia, Diana Helena

Programas Relacionados: FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR LA ACTIVIDAD

Titular: Molina Toapanta, Diego Andrés

Tipo de Proyecto: Brainware - Talento Humano

CUP: 123200000.0000.373182

Objetivos Operativos: 1

Viabilidad Técnica: Muy Alta

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo:

Prioridad:

Retorno Económico: 0.00

TIR: 98.27 %

VAN: 1,772,117.75

Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,626,084.99

Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2012 - 31/07/2015 (dd/mm/aaaa)

Fecha de última actualización: 28/07/2015 (dd/mm/aaaa)

Fecha de Fin Base: 31/12/2014 (dd/mm/aaaa)

Modificado por: Espinoza Fonseca, Diego Javier


Fecha del siguiente Hito: 31/07/2015 (dd/mm/aaaa)

Control de Proyectos

Fase Actual:

Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------


% Avance Total del Proyecto



Porcentaje de Avance: 79.00 %

Visualización de Gráficas: ☐ Anual ☒ Multianual

% Tiempo Total Transcurrido



Transcurrido: 100.00 %


Fecha de Inicio:

01/01/2012

Fecha de Fin:

31/07/2015

% Costo Total Devengado



% Costo Total Devengado: 76.23 %

[Editar Resumen Ejecutivo](#)Resúmenes Ejecutivos (Más recientes) [Ver Todos](#)

El Proyecto SINIDOT, a sido entregado con Acta de Entrega Recepción respectiva,

Modificado por

Dávila Meza, Lida María

Fecha de última actualización

08/12/2014 - 10:04 AM

[Agregar Problema](#)[Mostrar Problemas Cerrados](#)[Mostrar Mapa](#)

		Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación*	Acciones Cerradas /		
No.	Problema						Totales	Editar	Borrar
Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0							* urgencia x impacto / 100: más bajo = 1, más alto = 100.		

[Agregar Riesgo](#)[Mostrar Riesgos Cerrados](#)[Mostrar Mapa](#)

No.	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación*	Acciones Cerradas /		
							Totales	Editar	Borrar
1	5- PROYECTO. Recursos. Falta de financiamiento oportuno CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	23/01/2015	Cevallos Auz, Cristina Paola	40 %	90	36	1/1		
Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 0									
							* probabilidad x impacto: más bajo = 1, más alto = 100.		

[Editar Localidades](#)

No.	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

[Editar Hitos](#)
[Avance Físico Mensual](#)

No.	Hito	Fecha	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
		Comprometida					
1	PLANIFICACIÓN: Aprobación SENPLADES.	30/12/2012		30/12/2012		Sí	2.0
2	EJECUCIÓN: 2012 Reunión Red Consejo Iberoamericano de Trasplantes, formación de profesionales en España y aumento de la tasa de trasplantes a 3.7 DPM.	31/12/2012		31/12/2012		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: 2013 Fortalecimiento institucional: compra de equipos tecnológicos, capacitación de coordinadores y contratación de consultorías sobre procesos y normas técnicas BSCU.	31/12/2013		13/11/2013		Sí	15.0
4	EJECUCIÓN: Contrato SINIDOT firmado	31/01/2014		20/12/2013		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Definición de necesidades y estudio de factibilidad realizado	31/01/2014		31/01/2014		Sí	5.0
6	EJECUCIÓN: Traspaso del proyecto a INDOT	31/01/2014		31/01/2014		Sí	2.0
7	EJECUCIÓN: Postulación de capacitación de Coordinadores MASTER ALIANZA aprobado	28/02/2014		28/02/2014		Sí	1.0
8	EJECUCIÓN: Acuerdos internacionales firmados	31/03/2014		31/03/2014		Sí	5.0
9	EJECUCIÓN: Coordinadores formados MASTER ALIANZA	30/04/2014		30/04/2014		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Normas Técnicas de licenciamiento del Banco de Cordón Umbilical	30/04/2014		30/04/2014		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Procesos institucionales levantados	31/05/2014		01/05/2014		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Técnicos para el SINIDOT contratados	30/06/2014		17/03/2014		Sí	5.0
13	EJECUCIÓN: Fortalecimiento de los Bancos de Tejidos y células	31/07/2014	31/07/2015			No	20.0
14	EJECUCIÓN: Procesos institucionales mejorados	31/08/2014		13/08/2014		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: II Congreso Internacional de donacion de Trasplantes realizado	31/10/2014		31/10/2014		Sí	8.0
16	EJECUCIÓN: Prueba del SINIDOT iniciado.	31/10/2014		31/10/2014		Sí	1.0
17	CIERRE: Acta de cierre del proyecto.	31/12/2014	31/07/2015			No	1.0
18	EJECUCIÓN: Procesos institucionales certificados.	31/12/2014		08/12/2014		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: SINIDOT entregado.	31/12/2014		08/12/2014		Sí	2.0

[Editar Presupuesto y Perfil Económico](#)

Perfil Económico	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,527,107.42	600,000.00	0.00	3,127,107.42
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,864,365.70	600,000.00	0.00	2,464,365.70
Ppto. Codificado	1,880,221.41	600,000.00	0.00	2,480,221.41
Ppto. Comprometido	0.00	45,925.97	0.00	45,925.97
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	2,573,661.32	33,380.22	0.00	2,607,041.54
Ppto. Devengado	1,592,704.77	41,768.87	0.00	1,634,473.64
Estimado a fin de año	* 1,592,704.77	0.00	0.00	1,592,704.77
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	980,956.55	33,380.22	0.00	1,014,336.77
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado Total	61.88 %	125.13 %	0.00 %	62.69 %

* Ppto. Devengado

Anticipo Desembolsado: 585,000.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,626,084.99 **

Costo Total: 2,144,117.96

** El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.

[Agregar Indicador](#)

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado	Editar	Borrar
2	Porcentaje de cumplimiento del proyecto		100.00 %	0.9175	0.9175	01/01/2015	Junio		

[Agregar Archivo Anexo](#)

Descripción del Archivo Archivo

1 Creación de UDAF.	ASIGNACION_CODIGO_INSTITUCIONAL_INDOT.pdf	Tamaño	154.69 Kb	Fecha de Alta	29/11/2013	Descargar	Editar	Borrar
2. Oficios de designación de CUP y declaración de prioridad del proyecto de inversión.	Proyecto_Inversion_Validación.pdf	Tamaño	3,727.45 Kb	Fecha de Alta	29/11/2013	Descargar	Editar	Borrar

ADQUISICION DE TELEVISORES E IMPRESIONES TERMICAS PARA EL INDOT	Televisores.pdf	191.90 Kb	27/06/2014	  
ADQUISICION DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL INDOT	Videoconferencia.pdf	409.33 Kb	27/06/2014	  
CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO BASADA EN LA NORMA ISO 9001-2008 EN EL INDOT	Certum.pdf	615.58 Kb	27/06/2014	  
Catering	necesidad_catering_cidte_2014.pdf	612.89 Kb	13/08/2014	  
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE EN LA PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA NACIONAL INFORMATICO SINIDOT	Sinidot.pdf	762.17 Kb	27/06/2014	  
Estadísticas 2013	Estadísticas_2013.xlsx	35.60 Kb	15/01/2014	  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO DEL BANTEC	bantec-mantenimientoORDEN_DE_TRABAJO.pdf	99.36 Kb	10/05/2014	  
Programa de Curso Superior para la Formación de Coordinadores Hospitalarios de Trasplantes;" y temas de intervención para la "ampliación del Proyecto FO-AR 2014 - 2016.	programa_de_formacion_de_coordinadores_hospitalarios_FOAR.pdf	897.81 Kb	15/01/2014	  
TDR Espacio Físico	necesidad_espacio_físico_cidte_2014.pdf	1,068.76 Kb	13/08/2014	  
TDR Insumos comunicacionales	necesidad_insumos_comunicacionales_cidte_2014.pdf	589.77 Kb	13/08/2014	  
ccd-indot-001-2014 CONTRATACION ASESORIA TECNICA TERAPIA CELULAR, MODELO DE GESTION Y PAQUETE NORMATIVO BANPEC	Pliegos_(2).pdf	1,413.72 Kb	10/05/2014	  

[Agregar Liga](#)

Nombre

[Editar](#) [Borrar](#)

No hay información capturada

Información de Referencia

Objetivos Alineados

Objetivo

6 Incrementar la eficacia en la asignación del presupuesto de inversión y ejecución de proyectos MEDIANTE la implementación de métodos de análisis cuantitativos, cualitativos y de asesorías técnicas para la generación de Política Pública.

Impacto a Servicios

Código

Servicio

INDOT-003 Promoción de la donación y trasplante
INDOT-008 Provisión de Órganos Tejidos y Células para trasplante

Datos Generales

Descripción

El presente proyecto busca Incrementar la actividad trasplantológica en el Ecuador a través del incremento de la procuración de donantes y la disminución de la morbi mortalidad causadas por enfermedades susceptibles de ser tratadas a través de un trasplante.

Objetivo General:

Incrementar la actividad trasplantológica en el Ecuador a través del incremento de la procuración de donantes.

Objetivos Específicos:

a.- Incrementar la donación de órganos, tejidos y células para trasplante a través de la actuación coordinada de cada uno de los actores del sistema nacional integrado de donación y trasplantes.

b.- Fortalecer al Organismo Nacional de Trasplantes, como eje articulador del Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes.

c.- Capacitar profesionales de los servicios de salud a nivel nacional e internacional para fortalecer la actividad de donación y trasplante.

d.- Fortalecimiento de los Bancos de Tejidos y Células

Beneficios Cualitativos

Personas trasplantadas e incremento en la Capacidad Profesional Instalada en Unidades Médicas de la Red Pública y Complementaria de Salud relacionadas con el Proceso de Donación y Trasplante y mejoramiento de la calidad de vida de las personas que requieren trasplante así como el ahorro significativo de las unidades de salud en los costos de tratamiento de la insuficiencia renal crónica mediante diálisis y otros gastos concurrentes para el mantenimiento de las personas con enfermedades crónicas susceptibles de ser tratadas con trasplantes.

Tipo de Beneficiario

Personas trasplantadas y profesionales de la salud y actores del Sistema Nacional de Donación y Trasplantes.

Restricciones

El proyecto tendrá una duración de 3 años para la ejecución de tres componentes,

El primero se relaciona con el incremento de la donación de órganos, tejidos y células y trasplantes para lo que se ha necesitado una amplia difusión, socialización e información de la Ley de donación y trasplantes para que familiares de los/las donantes estén suficientemente informados y que los procedimientos de la donación se agilicen, pues el país tiene establecido por ley el concepto de presunto donante que significa que todos y todas somos donantes excepto quien haya expresado su decisión de no serlo por escrito al registro civil, sin embargo muchos familiares no lo conocen y restringen la donación, frente a lo cual las instituciones de salud son respetuosas. Por otro lado otra restricción importante ha sido la falta de recursos para articular las acciones que se desprenden de un programa de comunicación e intervención a nivel de todos los hospitales del país especialmente en la red complementaria de salud, pues se necesita personal con formación y competencias para el abordaje de los familiares de posibles donantes.

El segundo componente relacionado con el desarrollo del sistema de información para donación y trasplantes ha tenido la restricción más importante en el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información de donación y trasplantes debido a la carencia de técnicos nacionales con experiencia en el tema y que puedan desarrollar este sistema con especificidad, por lo que se solicitó la participación de un experto argentino quien construyó el sistema de información de donación y trasplantes del INCUCAI de Argentina y el sistema de información de donación y trasplantes de UNASUR, sin embargo la contratación del mismo ha requerido innumerables consultas a los diferentes organismos del estado, lo que no ha permitido hasta la actualidad su contratación, con la pérdida de la oportunidad y el cumplimiento de las metas en los tiempos estipulados.

El tercer componente relacionado con la formación y desarrollo de talento humano ha tenido la principal restricción en la falta de definición de los hospitales donde se desarrollarán los programas de trasplantes y la definición de los profesionales a contratarse y su relación laboral con el hospital auspiciante para la formación en la actividad trasplantológica.

El Componente correspondiente al 2015 corresponde al proceso de fortalecimientos de los Bancos de Tejidos y células, los cuales entrarán en un proceso de modernización, estandarización de procesos y ubicaciones físicas, para lo cual se ha gestionado del arrastre correspondiente al componente de remodelación del Edificio de la Av. de la Prensa para el Proyecto de Fortalecimiento de los Bancos.

Nombre	Equipo del Proyecto		Correo Electrónico
	Rol	Puesto	
Abarca, Ximena	Gerente del Proyecto	Vice Ministro	

Agregar fotografía del proyecto

Regresar