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ITEM NOMBRE ITEM ASIGNADO 2026 MODIFICACION

 PRESUPUESTO INICIAL 

PLANIFICADO 

 CODIFICADO AL 

10/02/2026 
 AUMENTA   DISMINUYE  

 VARIACION DEL 

PRESUPESTO 

 SALDO POA 

ENERO 
 INCREMENTO  DISMINUCIÓN  CERT. POA  DEVENGADO 

 SALDO POA 

FEBRERO 
 INCREMENTO  DISMINUCIÓN  CERT. POA  DEVENGADO 

 SALDO POA 

FEBRERO 

326 55 002 001 1701 0 202 8888 8888 BANTEC

COMPONENTE 1: Construir un Banco 

de Tejidos y laboratorios para 

mejorar su operatividad y capacidad 

de funcionamiento con respecto a la 

actividad trasplantológica.

1.2. Fiscalización de 

la construcción del 

BANTEC y sus 

Laboratorios

Fiscalización de la 

construcción de las 

instalaciones del 

BANTEC y sus 

Laboratorios

73

BIENES Y 

SERVICIOS 

PARA 

INVERSIÓN

730604

Fiscalización e 

Inspecciones 

Técnicas

1906961,28                      -   1906961,28                1.906.961,28 1804802,64             102.158,64          1.906.961,28          1.906.961,28 1804802,64             102.158,64 

0,00

326 55 002 001 1701 0 202 8888 8888 BANTEC

COMPONENTE 1: Construir un Banco 

de Tejidos y laboratorios para 

mejorar su operatividad y capacidad 

de funcionamiento con respecto a la 

actividad trasplantológica.

1.1. Construir las 

instalaciones del 

BANTEC y sus 

Laboratorios

Construcción de las 

instalaciones del 

BANTEC y sus 

Laboratorios

75
OBRAS 

PÚBLICAS
750501

Obras de 

Infraestructura
1702644,00                      -               1.702.644,00                1.702.644,00          1.702.644,00          1.702.644,00          1.702.644,00          1.702.644,00 

0,00

3.609.605,28            -                  3.609.605,28            3.609.605,28              1.804.802,64         3.609.605,28         3.609.605,28         1.804.802,64         0,00

TOTAL 

DEVENGADO

INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS
 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2026

TOTAL POA INVERSIÓN 2026

 CODIFICADO ene-26 feb-26 mar-26DATOS GENERALES DETALLE

DIRECCION
MARCO LÓGICO

COMPONENTE

MARCO LÓGICO

ACTIVIDAD


